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kentamisen kustannusten nousuun. Pohdin myös harmaan talouden vaikutusta 
kustannusten kehitykseen. Tehtävänäni oli kehittää vaasalaiselle Prorak Oy -
nimiselle rakennus yritykselle kustannusseurantaohjelma. Ohjelma on rakennettu 
Talo-90 -nimikkeistön pohjalta Microsoft Excel -taulukkoon. Ohjelma haluttiin pitää 
yksinkertaisen, mutta kuitenkin riittävän kattavana jotta kustannusten kehitystä 
voitaisiin seurata. Opinnäytetyön tarkoitus on kehittää yritysten toimintaa tehok-
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The thesis deals with cost monitoring, and matters which have an increasing effect 
on the cost of building industry. The effect of the grey economy on the costs of 
construction industry is reflected on. The assignment was to develop a cost moni-
toring program for Prorak Oy, which is a construction company in Vaasa. The pro-
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nies to think about how these things are handled in our firm, and whether they 
could be improved and therefore make better revenue.   
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Käytetyt termit ja lyhenteet 
 
Harmaa talous Harmaa talous tarkoittaa muuten laillista liike- tai yritys-
toimintaa, josta ei kuitenkaan suoriteta lakisääteisiä mak-
suja tai veroja. 
Kustannuslaskenta Kustannuslaskenta- käsitettä käytetään tavallisesti, kun 
lasketaan jonkin yrityksen osatoiminnon ja erityisesti sen 
eri tuotteiden kannattavuutta ja selvitetään suoritekohtai-
sia kustannuksia. 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää vaasalaiselle Prorak Oy -nimiselle raken-
nus liikkeelle heidän käyttöön soveltuvan kustannusseurantaohjelman. Ohjelman 
rakenne on tarkoitus pitää yksinkertaisena, jolloin sitä olisi helppo käyttää, mutta 
kuitenkin mahdollisimman paljon informaatiota antavana. Kustannusseurantaoh-
jelma pohjautuu Talo-90 -nimikkeistöön, josta on poimittu yrityksen toimintaan so-
veltuvat litterat. Ohjelma antaa tietoa yritykselle rakennuskohteesta, kuinka paljon 
on kulunut rahaa materiaaleihin, palkkoihin sekä näihin kuluihin yhteensä. Ohjel-
masta selviää myös, kuinka monta tuntia työsuorituksiin on kulunut. 
Teoriaosuudessa pohditaan asioita, jotka vaikuttavat rakennuskustannuksiin sekä 
kuinka niihin pystytään vaikuttamaan. Tämän opinnäytetyön tehtävä on kehittää 
rakennusyritysten toimintaa taloudellisempaan, tehokkaampaan ja turvallisempaan 
suuntaan niin yhteiskunnallisesti kuin myös yritysten omalla tasolla. 
Opinnäytetyössä käydään monipuolisesti läpi asioita, jotka väärin toteutettuna nos-
tavat rakentamisen kustannuksia ja näin ollen syövät yrityksen voittoa. Suunnitte-
luvaiheessa päätetään suurilta osin rakennuksen kustannukset, joten siinä on tar-
koin otettava huomioon, mitä rakennukselta vaaditaan ja millaiset ovat tontin ra-
kennusolosuhteet. Ammattitaitoisella henkilökunnalla on suuri merkitys rakennus-
kustannusten syntyyn, joten tässä opinnäytetyössä käydään läpi työnjohdon päte-
vyysvaatimukset.  
Kustannusten luokittelu on myös hyvä tietää mietittäessä yrityksen toiminnan te-
hostamista. Huonosti hoidetulla työturvallisuudella on suuri negatiivinen vaikutus 
voittomarginaaliin. Opinnäytetyössä otetaan kantaan myös, kuinka tärkeää on laa-
dukas rakentaminen voittoa tavoiteltaessa. 
Harmaa talous tuo yhteiskuntamme vitsaus. lopuksi opinnäytetyössä pohditaan: 
Mitä on harmaa talous, kuinka se näkyy yksittäisen ihmisen elämässä ja kuinka se 
vaikuttaa yhteiskunnan tasolla. Rakennusalalla harmaa talous on valitettavan 
yleistä. Seurauksena onkin rakentamisen laadun heikkeneminen ja yleisen imagon 
huonontuminen sekä työpaikkojen vähentyminen. Suomen valtio onkin käynyt tais-
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teluun harmaata taloutta vastaan erinäisin toimin kuten käänteisellä verotuksella, 
kulkuluvilla sekä urakoitsijoiden luotettavuuden tarkistamisella.  
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2 YRITYSESITTELY 
Prorak oy: Veljekset Sami ja Pasi Ilvesoksa perustivat Prorak Oy:n vuonna 2004. 
Prorak Oy:stä onkin kasvanut tehokas vaasalainen rakennusliike. Yrityksen pää-
toimiala on toimitilarakentaminen ja kiinteistökehitys, uudis- ja korjausrakentami-
nen sekä urakointi. Prorak Oy tarjoaa rakentamisen koko prosessin tontin hankin-
nasta hankesuunnitteluun ja toteuttamiseen. Työkohteina ovat uudis- ja korjausra-
kentaminen, erilaiset remontit, muutostyöt, vesivahinkokorjaukset, valvonta ja 
suunnittelu. Prorak Oy luottaa omiin taitaviin rakentajiin. Palveluksessa on keski-
määrin 20 ammattilaista sekä laaja alihankkijaverkosto. Prorak Oy on kustannus-
tehokas yritys. Kustannustehokkuus kuvaa yrityksen koko rakentamisen arvoket-
jua. Prorak Oy toteuttaa laatupolitiikkaa, johon kuuluvat laatu, kannattavuus, tur-
vallisuus ja asiakastyytyväisyys. Prorak Oy takaa kilpailukykyiset, korkealaatuiset 
ja aikataulun mukaiset toimitukset. Seuraavassa kuvia Prorak Oy:n rakennuskoh-
teista. (Yritysesittely, [viitattu 26.3.2012].) 
 
Prorak Oy:n rakennuskohteita 
Kuvio 1. (Liikerakennus Mainos PS, [ viitattu 26.3.2012]). 
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Prorak Oy:n rakennuskohteita 
Kuvio 2. (Liikerakennus Galleria Wasa /Huoneistokeskus, [ viitattu 26.3.2012]). 
 
 
Prorak Oy:n rakennuskohteita 
Kuvio 3. (Liikerakennus KTK Vaasa, [viitattu 26.3.2012]). 
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Prorak Oy:n rakennuskohteita 
Kuvio 4. (Teollisuusrakennus Hallitirehtöörit Oy, [viitattu 26.3.2012]). 
 
 
Prorak Oy:n rakennuskohteita 
Kuvio 5. (Omakotitalo Toppinen, [viitattu 26.3.2012]). 
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3 TAULUKOIDEN KÄYTTÖ JA RAKENNE 
Talo-90: Seuraavassa käydään läpi Talo-90 rakennuslittera, joita käytetään tässä 
laskentaohjelmassa. Tavoitteena oli saada kustannukset kattavasti luettavaan 
muotoon, mutta pitää ohjelma yksinkertaisena käyttää. Nimikkeistö saattaa vielä 
muokkautua käytössä, yrityksen tarpeiden mukaiseksi. Käytetyt litterat ovat: F ra-
kennustekniikka kokonaisuudessaan sekä E pohjarakenteet, G lvi-järjestelmät ja H 
sähköjärjestelmät osittain.   
3.1 Rakennuslitterat 
F Rakennustekniikka: Rakennusteknisiin töihin sisältyvät seuraavat litterat 
 F1 Perustukset: Litteraan kuuluvat anturat, perusmuurit, alapohjat ja ala-
pohjan erityisrakenteet. 
 F2 Rakennusrunko: Litteraan kuuluvat väestönsuoja, kuilut, portaat, kan-
tavat väliseinät, pilarit, palkit, laatat ja tilaelementit. 
 F3 Julkisivu: Litteraan kuuluvat ulkoseinät, ikkunat, ulko-ovet ja julkisivun 
täydennysosat. 
 F4 Yläpohjarakenteet: Litteraan kuuluvat yläpohja, räystäät, yläpohjava-
rusteet, kattoikkuna, kattokonehuoneet, ulkotasot ja terassit. 
 F5 Täydentävät sisäosat: Litteraan kuuluvat sisäovet, kevyet väliseinät, 
alakatot, korokelattiat, yhtenäispinnat, kulkurakenteet ja hormit, kanavat, tu-
lisijat. 
 F6 Sisäpinnat: Litteraan kuuluvat seinäpinnat, kattopinnat ja lattiapinnat. 
 F7 Rakennusvarusteet: Litteraan kuuluvat kalusteet, varusteet, laitteet ja 
tilaryhmäkalusteet. 
 F8 Siirtolaitteet: Litteraan kuuluvat hissit, liukuportaat ja rampit sekä muu 
siirtotekniikka. 
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E Pohjarakenteet: Litteraan kuuluvat: Maakaivannot, kalliokaivannot, täyttö, putki-
rakenteet ja pohjarakenteet. 
G LVI-järjestelmät: Litteraan kuuluvat: Lämmitysjärjestelmät. vesi ja viemärijärjes-
telmät, ilmastointijärjestelmät, palontorjuntajärjestelmät ja muita LVI-järjestelmiä. 
H Sähköjärjestelmät: Litteraan kuuluvat: Aluesähköistys, kytkinlaitokset ja jako-
keskukset, johtotiet, johdot ja niiden varusteet, valaisimet ja erityisjärjestelmät. 
3.2 Kustannusten syöttö etulehdelle 
Kustannusseurantaohjelman käyttö aloitetaan täyttämällä rakennus kohteen tiedot. 
Etulehdelle täytetään kohteen työnumero, kohteen osoite ja nimi, vastaavan mes-
tarin tiedot, suunniteltu rakennusaika, kohteen koko ja pieni kuvaus rakennuskoh-
teesta.  
Etulehdelle on listattu kaikki ohjelmaan valitut litterat: Perustukset, rakennusrunko, 
julkisivu, yläpohjarakenteet, täydentävät sisäosat, sisäpinnat, rakennusvarusteet, 
siirtolaitteet, pohjarakenteet, LVI-järjestelmät ja sähköjärjestelmät. Ennen kustan-
nustietojen syöttöä ohjelmaan on valittava sosiaalikulujen prosenttiluku oikeaksi, 
jotta ohjelma laskee sosiaalikulut oikein. Kustannustietoja syötettäessä etulehdelle 
päivittyy automaattisesti kohteen materiaalikulut, rakennuskohteeseen käytetty 
rakennusaika, palkkakulut sekä kulut yhteensä. Nämä edellä mainitut tiedot päivit-
tyvät litterakohtaisesti sekä kaikki tiedot yhteen laskettuna. 
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Kuvio 6. Etulehti. 
3.3 Kustannusten syöttö litteroihin 
Kustannustiedot on syötettävä oikeaan litteraan ja oikean työnimikkeistön alle. Oh-
jelma kysyy kyseisen rakennusmateriaalin yksikköä, rakennusmateriaalin määrää 
sekä yksikköhintaa. Näiden tietojen avulla ohjelma laskee kohteeseen käytetyt 
materiaali kulut. Työkuluja laskettaessa on ohjelmaan syötettävä työsuoritukseen 
käytetty aika sekä netto tuntipalkka. Sosiaalikulujen prosenttiluku syötettiin jo etu-
lehdelle. Näiden tietojen avulla ohjelma laskee työsuoritukseen käytetyt sosiaaliku-
lut, palkkakulut ja rakentamiseen käytetyn tuntimäärän. Seuraava kuva havainnol-
listaa edellä mainittujen tietojen syöttämistä. 
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Kuvio 7. F3 littera. 
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4 KUSTANNUSLASKENNAN TAVOITTEET  
Rakennusurakassa joudutaan hallitsemaan suuria kokonaisuuksia sekä laajoja ja 
moninaisia tehtäviä. Kustannuslaskentaa tarvitaan muun muassa. Kokonaiskus-
tannusten määrittämiseen, hankkeen kustannusohjaukseen ja valvontaan. Kus-
tannuslaskennan tavoitteena on varmistaa investoinnin taloudellinen läpivienti 
hankkeen kaikissa vaiheissa. Yrityksen taloudellisen tasapainon edellytyksenä 
pidetään vakavaraisuutta, maksuvalmiutta ja kannattavuutta. Vaikka ne ovat erilli-
siä, ne ovat osittain myös sidoksissa toisiinsa. Vakavaraisella yrityksellä on usein 
myös hyvä maksuvalmius. Yrityksen kannattavuus yleensä nostaa vakavaraisuut-
ta. (Talo-90 ryhmä 10; Tomperi 2000, 90; Lehtonen 2002, 35.) 
Yksinkertaisuudessaan menestyvän yrityksen tulot on oltava suuremmat kuin me-
not. Yrityksen kannattavuutta voidaan siis parantaa tuloja kasvattamalla tai menoja 
leikkaamalla. Tässä opinnäytetyössä ei niinkään keskitytä volyymin lisäämiseen, 
vaan tehokkaaseen suunnitteluun ja rakentamiseen sekä työmaalla tehtäviin rat-
kaisuihin, joilla saavutetaan maksimaalinen tuotto.  
Rakentamisen kustannushallinnan kannalta on elintärkeää tietää, mistä kustan-
nukset syntyvät projektin eri vaiheissa. Kustannuksiin pystyy vaikuttamaan tehok-
kaasti jo suunnitteluvaiheessa, sillä keskeiset rakennuksen laajuuteen, tilojen käyt-
tötarkoitukseen ja laatutasoon vaikuttavat päätökset tehdään silloin. Hankinta-
suunnittelussa määritetään tilojen tarve selvittämällä, mitä tiloja kukin rakennuttaja 
tarvitsee rakennuksessaan ja kuinka laajoina ne halutaan toteuttaa. Tässä vai-
heessa suunnitelmat ovat vielä karkeita, mutta ne täsmentyvät rakennussuunnitte-
luvaiheessa. Tällöin tilat saavat oikean mitoituksen ja niiden sijoittelu suunnitel-
laan. Näiden seikkojen pohjalta rakennuksen muoto syntyy. Hyvä suunnittelija on-
kin tässä vaiheessa tehokkain tapa säästää kustannuksia. Toimivilla suunnittelu-
ratkaisuilla, jotka eivät sisällä hukkaneliöitä, saadaan edullinen hinta laadusta tin-
kimättä. Joka tapauksessa kustannuksia on seurattava koko rakennusprojektin 
ajan. (Kustannuslaskennan tavoitteet, [viitattu 14.3.2012].) 
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4.1   Kustannushallinta 
Kustannuksiin pystytään vaikuttamaan eniten suunnitteluvaiheessa. Keskeiset ra-
kennuksen laajuuteen, tilojen käyttötarkoitukseen ja laatutasoon liittyvät päätökset 
tehdään suunnitteluvaiheessa. Yksi tärkeimmistä rakentamiseen liittyvistä suunni-
telmista on kustannusarvio. Alkuvaiheessa kustannuksia on arvioitava karkeasti, 
mutta kun suunnitelmat selventyvät, kustannusarviokin tarkentuu. Kun lopulliset 
arkkitehti-, rakennus- ja lvi-suunnitelmat on tehty, ammattilainen pystyy tekemään 
kustannusarvion noin 5 %:n virhemarginaalilla. Toteutusvaiheessa kustannuksia 
on seurattava osa-alueittain, jotta suunnitelmien mukaisissa kustannuksissa myös 
pysytään. (Kustannushallinta, [viitattu 14.3.2012].) 
4.2   Työnjohdon pätevyys vaatimukset 
Ammattitaitoisella henkilökunnalla on suuri merkitys kustannusten syntyyn. Taitava 
johtaja pitää urakan aikataulussa ja kykenee tekemään nopeita ja tehokkaita pää-
töksiä. Suomen Fise Oy määrittelee rakennusalan tuotantojohdon pätevyysvaati-
mukset seuraavasti. 
Projektipäällikkö. Projektipäällikön on kyettävä hallitsemaan suuria kokonaisuuk-
sia sekä pystyttävä ohjaamaan projektin osapuolet yhteistyöhön ja asiakasystäväl-
liseen rakennusprojektin läpivientiin. Pätevällä projektipäälliköllä on oltava näyttöjä 
huolellisen suunnittelun, organisoinnin ja valvonnan kautta saavutettavaa raken-
nusprojektin hallittua, vastuullista, laadukasta ja taloudellisesti onnistunutta läpi-
vientiä. (Työnjohdon pätevyysvaatimukset 30.3.2012.) 
Projektipäällikön pätevyyden saamiseksi vaaditaan rakennusalan yrityksen ylem-
pään johtoon soveltuvaa alan työkokemusta seuraavasti: Rakennusmestarilta 
edellytetään kahdentoista (12) vuoden työkokemusta ja rakennusinsinööriltä, ra-
kennusmestari AMK:lta ja rakennusinsinööri AMK:lta edellytetään yhdentoista (11) 
vuoden työkokemusta työpäällikön tehtävistä tai muuta vastaavaa kokemusta. Dip-
lomi-insinööriltä ja arkkitehdiltä edellytetään vastaavasti seitsemän (7) vuoden työ-
kokemusta työpäällikön tehtävistä tai muuta vastaavaa kokemusta. Alan suunnitte-
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lun johtaminen tai markkinoinnin asiakaskeskeisten tehtävien johtaminen voidaan 
hyväksyä työkokemukseksi. (Työnjohdon pätevyysvaatimukset 30.3.2012.) 
Pätevyyttä hakevan tulee olla suorittanut pätevyyslautakunnan hyväksymän, vä-
hintään kuuden (6) päivän pituisen projektipäällikön kurssin ja siihen liittyvän tentin 
hyväksytysti. Vaihtoehtoisesti hakijan tulee olla suorittanut Rakennusalan tuotanto-
johdon RTJ-koulutusohjelman hyväksytysti. (Työnjohdon pätevyysvaatimukset 
30.3.2012.) 
Työpäällikkö. Työpäällikön tehtävä on ohjata rakentamista taloudellisesti ja laa-
dullisesti suunniteltuun lopputulokseen. Työmaapäällikön pätevyyttä hakevalta 
edellytetään tuotantotekniikan hallintaa, johtamistaitoa, hankinta- ja sopimusteknii-
kan hallintaa, työehtosopimusjärjestelmän tuntemista, työurakoitten sopimusteknii-
kan hallintaa, työmaataloudellisten tavoitteiden toteutumista, yritysten resurssien 
hyödyntämisen osaamista ja käytössä olevien resurssien ohjaamista. (Työnjohdon 
pätevyysvaatimukset 30.3.2012.) 
Työpäällikön pätevyyden saamiseksi edellytetään rakennusalan yrityksen ylem-
pään johtoon soveltuvaa alan työkokemusta seuraavasti: rakennusmestarilta edel-
lytetään kahdeksan (8) vuoden työkokemusta, joka on oltava pääasiassa työmaan 
työnjohtokokemusta. Muu kokemus kuten suunnittelu, kustannuslaskenta ja muut 
esimiestehtävät ovat täydentäviä. Rakennusinsinööriltä, rakennusmestarilta 
AMK:lta ja insinööri AMK:lta edellytetään vastaavasti seitsemän (7) vuoden työko-
kemusta, jonka on oltava pääasiassa työnjohtokokemusta. Muu kokemus kuten 
suunnittelu, kustannuslaskenta ja muut esimiestehtävät ovat täydentäviä. Työmaa-
insinöörikokemus rinnastetaan työnjohtotehtäviin. (Työnjohdon pätevyysvaatimuk-
set 30.3.2012.) 
Rakennusalan diplomi-insinööriltä ja arkkitehdilta edellytetään neljän (4) vuoden 
työkokemusta ja työn vaativuuden on oltava samanlaista kuin insinöörikoulutuksen 
saaneella. Työmaahan liittyvät tutkimustehtävät luetaan myös työkokemukseksi. 
Kaikilla tasoilla opiskeluaikaiset työnjohtotehtävät sekä työharjoittelut hyväksytään 
työkokemukseksi. (Työnjohdon pätevyys vaatimukset 30.3.2012.) 
Pätevyyttä hakevan tulee olla suorittanut pätevyyslautakunnan hyväksymän, vä-
hintään kuuden (6) päivän pituisen työpäällikön kurssin ja siihen liittyvän tentin 
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hyväksytysti. Vaihtoehtoisesti hakijalla tulee olla rakennusalan työpäällikön eri-
koisammattitutkinto (RET) tai hän on suorittanut rakennusalan tuotantojohdon 
RTJ-koulutusohjelman hyväksytysti. (Työnjohdon pätevyysvaatimukset 
30.3.2012.) 
Työmaainsinööri. Työmaainsinöörin on kyettävä hoitamaan työmaan hallintoon 
liittyvät keskeiset tehtävät ja toimenpiteet. Hänellä tulee olla edellytykset osana 
työmaaorganisaatiota vuorovaikutteiseen, taloudellisesti onnistuneeseen projektin 
läpivientiin. Työmaainsinöörin tulee vähintään hallita työaikaiseen suunnittelun 
ohjaukseen, työmaan ajalliseen hallintaan, ympäristön- ja laatusuunnitteluun, työ-
maan taloudelliseen hallintaa ja työmaahankintoihin liittyvät keskeiset tehtävät ja 
toimenpiteet. Lisäksi pätevyyttä hakevalta edellytetään voimassa olevien yleisten 
rakennusalaa koskevien sopimustekniikoiden hallintaa. (Työnjohdon pätevyysvaa-
timukset 30.3.2012.) 
Rakennusmestarilta edellytetään viiden (5) vuoden työkokemusta, rakennusinsi-
nööriltä neljän (4) vuoden ja AMK – insinööriltä kolmen (3) vuodenkokemus, jonka 
on suurimmalta osin oltava työmaainsinöörin tehtäviin sisältyvää kokemusta esi-
merkiksi aikataulujen tekoa, kustannuslaskentaa, hankintatointa, kokouskäytäntöä, 
suunnittelua vaihtoehtoja ja vertailujen tekoa, laatujärjestelmän toteuttamista ja 
muuta näihin verrattavaa työkokemusta. Diplomi-insinööriltä ja arkkitehdiltä edelly-
tetään kahden (2) vuoden työkokemusta, joka käsittää pääasiassa edellä mainitun 
työkokemuksen mukaisia tehtäviä. (Työnjohdon pätevyysvaatimukset 30.3.2012.) 
Pätevyyttä hakevan tulee olla suorittanut pätevyyslautakunnan hyväksymän, vä-
hintään neljän (4) päivän pituisen työmaainsinöörin koulutusohjelman ja siihen liit-
tyvän tentin hyväksytysti. Tutkintonsa ulkomailla suorittaneen hakijan on esitettävä 
selvitys tutkinnon vastaavuudesta Suomessa suoritettuun tutkintoon. (Työnjohdon 
pätevyysvaatimukset 30.3.2012.) 
Pätevyyden uusiminen. Pätevyys todetaan seitsemäksi vuodeksi kerrallaan. Pä-
tevyys uusitaan hakemuksessa esitettyjen näyttöjen perusteella. On osoitettava, 
että on toimittava aktiivisesti pätevyyden määrittämässä tehtävässä. On esitettävä 
päivitetyt tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja täydennyskoulutuksesta. (Työn-
johdon pätevyysvaatimukset 30.3.2012.) 
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5 KUSTANNUSTEN LUOKITUKSET 
5.1 Muuttuvat ja kiinteät kustannukset 
Yleisimmin kustannukset luokitellaan muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin. Muut-
tuvat kustannukset ovat kustannuksia, joiden määrä riippuu toiminnan laajuudesta. 
Kiinteisiin kustannuksiin ei taas toiminta-asteen muutokset välittömästi vaikuta. 
Muuttuvat kustannukset lisääntyvät tuotannon määrän kasvaessa ja vähenevät 
tuotannon määrän pienentyessä. Kiinteät kustannukset pysyvät samana määrästä 
riippumatta. Yksittäiset rakennuskustannukset voidaan lähes kokonaan laskea 
kuuluvan muuttuviin kustannuksiin. (Summa, Wallin, Vuori & Koskenkylä 1993,10.) 
5.2 Välittömät ja välilliset kustannukset 
Välittömiä ovat sellaiset kustannukset, jotka voidaan osoittaa aiheutuvan tietyn 
tuotteen tai palvelun tuottamisesta. Välillisiä kustannuksia ei taas voida suoraa 
osoittaa aiheutuneen tietyn tuotteen tai palvelun tuottamisesta, vaikka ne ovatkin 
välttämättömiä tuotannon kannalta. Välilliset kustannukset tarvitsevat tarkempaa 
laskemista ja erilaisten kohdistusmenetelmien käyttöä, jotta ne voidaan lopulta 
jakaa oikeudenmukaisesti eri tuotteille tai palveluille. Yleensä välittömät kustan-
nukset ovat muuttuvia kustannuksia. Joissakin tapauksissa myös kiinteät kustan-
nukset voivat olla välittömiä. Esimerkiksi vain tietyn tuotteen tekemistä varten han-
kitun koneen poistot sekä lainan korot ovat välittömiä kustannuksia, sillä ne voi-
daan suoraan kohdistaa kuuluvaksi tälle tuotteelle. (Neilimo & Uusi-Rauva 2010, 
58.)   
5.3 Erillis- ja yhteiskustannukset  
Kustannusten jakaminen erillis- ja yhteiskustannuksiin sopii ehkä parhaiten raken-
nusyrityksen kustannuslaskentaan. Jaottelu erillis- ja yhteiskustannuksiin on tar-
peen kohdennettaessa kustannuksia tuloyksiköille tai yksittäisille suoritteille. Osa 
kustannuksista aiheutuu organisaation yhteisten voimavarojen käytöstä, osa taas 
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tulosyksiköiden omien voimavarojen käytöstä. Erilliskustannuksina pidetään niitä 
kustannuksia, jotka syntyvät, jos tietty hanke, projekti, asiakastilaisuus, tuote tai 
muu sellainen toteutetaan. Vastaavasti kyseisiä kuluja ei aiheudu, mikäli hanke tai 
projekti jätetään toteuttamatta. Yhteiskustannuksia taas ovat ne kustannukset, jot-
ka syntyvät riippumatta siitä, toteutetaanko esimerkiksi rakennushanke tai ei. Yh-
teiskustannuksia ovat rakennusyrityksessä esimerkiksi toimitilavuokrat, koneiden 
ja kaluston poistot, korkokustannukset ja muut vastaavat. (Neilimo & Uusi-Rauva 
2010, 59.)   
5.4 Kustannuslajit  
Kustannukset voidaan jakaa neljään eri kustannuslajiin: 
- ainekustannuksiin 
- työkustannuksiin 
- muihin lyhytvaikutteisiin kustannuksiin 
- pääomakustannuksiin; 
Ainekustannuksiin rakennustyömaalla kuuluvat kaikki raaka-aineet, puolivalmisteet 
sekä kaikki rakennusmateriaalit aina nauloista runkopalkkeihin. Työkustannuksiin 
kuuluu palkat ja palkkiot, henkilösivukulut sekä palkkioihin verrattavat erät. Muita 
lyhytvaikutteisia kustannuksia ovat esimerkiksi energia-, tietoliikenne-kuljetus- se-
kä huolto-kustannukset. Koneiden ja kaluston vuokrakustannukset voidaan myös 
sisällyttää tähän kustannusluokkaan. Pääomakustannukset ovat poistot, korot se-
kä pitkäaikaisten tuotantovälineiden vakuuttaminen. (Puolamäki 2007, 92.) 
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6 RAKENNUSKUSTANNUKSET SYNTYVÄT 
Kustannuksia mietittäessä on otettava huomioon koko rakennusprojekti aina tontin 
hankinnasta yleisen hintatason kehitykseen. Seuraavassa käsitellään tekijöitä jot-
ka vaikuttavat rakennuskustannusten syntyyn. Näitä tekijöitä ovat. 
- Tila- ja suunnitteluratkaisut 
- Rakennuspaikan olosuhteet  
- Ajoitus ja aikataulutus 
- Toteutustavat 
- Hintatekijät 
6.1 Tila- ja suunnitteluratkaisut 
Rakennuksen tuleva käyttäjä pyrkii muokkaamaan rakennuksen ominaisuudet 
mieleisekseen. Käyttäjä vaatii tiloilta ja ympäristöltä omien tarpeiden mukaisia 
ominaisuuksia. Tilat ja niille asetetut vaatimukset ovat suurin hintaeroja aiheuttava 
tekijä eri rakennuksissa. (Nissinen & Koskenvesa 2006, 21.) 
Tilaaja määrittää valmiin rakennuksen laatutason, ja näiden asetettujen tavoittei-
den pohjalta teetetään rakennussuunnitelma. Laatutaso muodostuu arkkitehtoni-
sesta muodosta, tilankäytöstä ja väljyydestä eli toisin sanoen suunnitteluratkaisuis-
ta teknisine järjestelmineen ja varusteineen. Materiaalit ja niiden käyttötavat muo-
dostavat osaltaan laatutason. Laatutaso ja rakennuksen koko määräävät raken-
nuksen kustannukset. Mitä suurempi rakennus on, sitä suuremmat ovat käyttökus-
tannukset. (Nissinen & Koskenvesa 2006, 21.) 
Kustannukset muodostuvat rakennuksen yleisratkaisuista ja muodoista, sijoittelus-
ta tontille, kaluste-, varuste- ja viimeistelytasosta sekä rakenne- ja tuotantotekni-
sistä ratkaisuista. Suunnitteluratkaisun tehokkuutta voidaan testata jakamalla brut-
topinta-ala hyötyalalla. Pientaloissa tämä luku on yleensä 1,10 ―1,25. (Nissinen & 
Koskenvesa 2006, 22.) 
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6.2 Rakennuspaikan olosuhteet 
Tontin hinta on osa rakennuksen hankintakustannuksia. Tontin hintaeroihin vaikut-
tavia tekijöitä ovat sijainti sekä maasto ja maaperä. Paikan haluttavuus, rakennus-
oikeuden määrä sekä suhdannetilanne vaikuttavat tontin hintaan. (Nissinen & 
Koskenvesa 2006, 22.) 
Sääolot ja ympäristö vaikuttavat niin rakentamiseen kuin materiaalien toimituksiin 
ja varastointiin. Talven vaikutus myös vaihtelee eri puolilla Suomea. Samanlainen 
rakennus eri tonteilla voi olla erihintainen. Olosuhteisiin ei voida vaikuttaa, mutta 
suunnitteluratkaisulla voidaan pienentää niiden vaikutusta. Kaavamääräykset, pe-
rustamisolosuhteet, lämmitysenergia, sähköenergia ja kunnallistekniikka vaikutta-
vat myös oleellisesti kustannuserojen suuruuteen. Kaavamääräyksiin on hyvä tu-
tustua jo suunnitteluvaiheessa, sillä ne saattavat rajoittaa muun muassa. materiaa-
lien valintaa sekä kattokaltevuutta. 
Tonttia valittaessa on myös otettava huomioon, että rakennuskustannuksia nostaa 
se, miten paljon työtä rakennuksen pohja- perustus- ja pihatöissä tarvitaan. Tarve- 
ja työn hinta esimerkiksi louhinnalle, paalutuksella, maanvaihdolle sekä kaivu- ja 
täyttötöille vaihtelee runsaasti rakennuspaikan mukaan. (Nissinen & Koskenvesa 
2006, 23.) 
6.3 Ajoitus ja aikataulu 
Aikataulutus on välttämätön hankkeen ohjauksen, seurannan ja taloudellisen to-
teutuksen kannalta. Hyvin suunnitellulla aikataululla voidaan ennalta ehkäistä mo-
nia rakentamisvaiheen ongelmia. Aikataulussa on pyrittävä pienentämään raken-
tamisen kokonaisaikaa ja kustannuksia erilaisten hankinta- ja toteutusmuotojen 
kilpailuttamisella.  Aikataulun avulla pystytään suunnittelemaan, missä vaiheessa 
kukin työtään tekee ja milloin materiaalin on oltava työmaalla. 
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Rakentamisen ajankohta saattaa myös vaikuttaa rakentamiskustannuksiin. Talvel-
la rakentamisessa suojaus ja lämmitys nostavat hintaa sekä rakentaminen on hi-
taampaa. Koneita, kalustoa ja energiaa tarvitaan enemmän sekä myrskyt, pakka-
set, vesi ja lumisade hidastavat rakentamistyötä ja aiheuttavat usein keskeytyksiä. 
Huolellisella työsuunnittelulla talven haitta ja kustannusvaikutukset voidaan mini-
moida. (Nissinen & Koskenvesa 2006, 25.) 
Lisääntyneet kustannukset syntyvät 
- kokonaistyömenekin kasvusta 
- talvilisätöistä 
- materiaalihukasta 
- lisääntyneestä energian tarpeesta 
- rakennusajan pitenemisestä. 
 
6.4 Toteutustapa 
Toteutustavalla tarkoitetaan sitä, miten työ ja tarvikkeet hankitaan. On selvitettävä, 
mitkä työvaiheet kyetään suorittamaan itse ja mihin tarvitaan urakoitsijaa tai ali-
urakoitsijaa. Merkityksellistä on myös, rakennetaanko pitkästä tavarasta vai käyte-
täänkö elementtituotteita. Erilaisia toteutustapoja on hyvä vertailla. Elementtituot-
teet voivat olla kalliimpia mutta nopeampia rakentaa ja näin ollen tulla lopussa hal-
vemmaksi.  
6.5  Hintatekijät 
Talon rakentamisen kustannukset muodostuvat resurssien menekeistä ja hinnoista 
eli työn, materiaalien ja kaluston käytöstä. Hintoihin vaikuttavia tekijöitä ovat suh-
dannetilanne, yleinen hintatasonkehitys, urakkahintojen kehitys ja paikallinen kil-
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pailutilanne. Hintoihin vaikutetaan hankintaratkaisulla eli tarjouspyyntömenettelyllä, 
toimitussopimuksilla ja kokonaisuuksilla. (Nissinen & Koskenvesa 2006, 27.) 
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7 TYÖTURVALLISUUS 
7.1 Taloudellinen työturvallisuus 
Hyvin hoidetulla työturvallisuudella voidaan säästää pitkä penni rakennusurakas-
sa, sillä jokainen sairaslomapäivä on pois myyntivoitosta. Vielä tänäkin päivänä 
rakennusalalla sattuu todella paljon työtapaturmia, jotka johtuvat välinpitämättö-
myydestä ja huolimattomuudesta työturvallisuusasioita kohtaan. Huonossa tapa-
uksessa ammattimies on loukkaantumisen vuoksi pois työmaalta useita viikkoja. 
Korvaavaa työn tekijää ei ole helppo löytää ja tämän vuoksi aikataulut saattavat 
myöhästyä. 
7.2 Työsuojelun tavoitteet   
Työsuojelun tavoitteena on taata jokaiselle työntekijälle terveelliset ja turvalliset 
työolot joka tilanteessa sekä ylläpitää työntekijöiden työkykyä. Työsuojelun tavoit-
teena on järjestelmällisesti arvioida työpaikan vaarat sekä luoda toimintamallit vaa-
ratilanteiden välttämiseksi. Työsuojelukäytännöistä ja toimintatavoista on tultava 
jokapäiväistä työntekoa. Jokaisen työntekijän on tunnettava työnsä ja työympäris-
tönsä vaarat ja osattavat suojautua niiltä. Työpaikalla laaditut työturvallisuusohjeet 
koskettavat kaikkia ja niitä on noudatettava, jos työympäristössä havaitaan puuttei-
ta tai laiminlyöntejä on työntekijä velvollinen ilmoittamaan näistä esimiehelleen tai 
työsuojeluvaltuutetulleen. (Työsuojelun tavoitteet 2003.) 
7.3 Työnantajan velvollisuudet 
Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijän turvallisuudesta ja terveelli-
syydestä työssä. Työturvallisuusasioita valvovalla henkilöllä on oltava riittävät re-
surssit ja pätevyys hoitaa valvontatehtäviä. Työnantaja on kyettävä selvittämään 
työpaikan haitta- ja vaaratekijät, mahdollisuuksien mukaan poistettava ne. Työnan-
tajan on pystyttävä esim. työsuojeluviranomaiselle osoittamaan, että vaarojen sel-
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vitys ja arviointi on lain edellyttämällä tavalla tehty. (Työnantajan velvollisuudet 
2003.) 
Työnantajan on suunniteltava ja toteutettava työolosuhteiden parantamiseksi tar-
vittavat toimenpiteet. Tällöin on mahdollisuuksien mukaan noudatettava seuraavia 
toimenpiteitä: 
1) vaara- ja haittatekijöiden syntyminen on estettävä; 
2) vaara- ja haittatekijät on poistettava tai, jos tämä ei ole mahdollista, ne kor-
vataan vähemmän vaarallisilla tai vähemmän haitallisilla; 
3) yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet toteutetaan ennen yksilöllisiä; 
4) tekniikan ja muiden käytettävissä olevien keinojen kehittäminen otettava 
huomioon. (Huolehtimisvelvoite 2003.) 
Työnantaja on velvollinen perehdyttämään työtekijä riittävästi työhön, työpaikan 
olosuhteisiin sekä työssä käytettäviin työvälineisiin sekä turvallisiin työtapoihin. 
Työnantaja on velvollinen hankkimaan työntekijälle säädetyt ja tarkoituksen mu-
kaiset henkilösuojaimet joilla voidaan välttää tapaturma tai sairastuminen. (Työn-
tekijälle annettava opetus ja ohjaus 2003.) 
 
Työturvallisuus 
Kuvio 8. (Työturvallisuus, [viitattu 2.4.2012]). 
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7.4 Työntekijän velvollisuudet 
Työntekijä on velvollinen noudattamaan työnantajan ohjeita ja määräyksiä sekä 
terveellisyyden edellyttämää järjestystä ja siisteyttä työpaikalla. Työntekijän on 
oltava huolellinen ja varovainen suorittaessaan työtehtäviään. Työntekijän on 
myös huolehdittava käytettävissä olevin keinoin myös muiden työntekijöiden tur-
vallisuudesta. Vioista ja puutteista on myös ilmoitettava työnantajalle ja työsuoje-
luvaltuutetulle. Työntekijän on myös itse mahdollisuuksien mukaan poistettava 
vaaraa aiheuttavat viat ja puutteellisuudet. (Työntekijän velvollisuudet 2003.) 
Erityis-säännöillä on kielletty turvallisuus- ja suojalaitteen poistaminen. Joissain 
tehtävissä kuitenkin suojalaitteen poisto on välttämätöntä, on työntekijä velvolli-
suus palauttaa laite heti paikalleen työsuorituksen loputtua. Työntekijä ei saa koh-
della muita häiritsevästi tai epäasiallisesti. Häirinnällä tarkoitetaan muun muassa 
kiusaamista ja sukupuolista häirintää. Työntekijä voi kieltäytyä työstä, jos se aihe-
uttaa vakavaa vaaraa hengelle tai terveydelle. (Työntekijän velvollisuudet 2003.)  
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8 HARMAAN TALOUDEN VAIKUTUS 
RAKENNUSKUSTANNUKSIIN 
8.1 Mitä on harmaa talous? 
Harmaalla taloudella ja talousrikollisuudella tarkoitetaan yleensä sellaista liiketoi-
mintaa, jossa yrittäjä jättää lakisääteiset maksut ja velvoitteet maksamatta. Har-
maa talous vahingoittaa koko yhteiskuntaa. Verojen ja muiden velvoitteiden hoita-
matta jättäminen pienentää koko yhteiskunnalle kerättyjen verojen määrää. Tämä 
taas lisää rehellisten kansalaisten veronmaksuvelvollisuutta ja vaikeuttaa julkisella 
rahoituksella hoidetuista asioista huolehtimista. Näitä toimintoja muun muassa 
ovat katujen ja teiden kunnossapito, terveydenhoitopalvelut, koulujen toiminta tai 
opinto- ja asumistukien maksu. (Mitä on harmaa talous ja talousrikollisuus, [viitattu 
23.3.2012].) 
 Harmaa talous on. 
- pimeää työntekoa 
- sosiaalietuuksien väärinkäyttöä 
- piraattituotteiden ostamista ja myymistä 
- oman pankkitilin antaminen ulkopuoliseen käyttöön rahan alkuperän hävit-
tämiseksi 
- yritystoiminta, jossa jätetään maksamatta verot ja muut lakisääteiset mak-
sut.  
(Mitä on harmaa talous ja talousrikollisuus, [viitattu 23.31012].) 
Rehelliset yritykset kärsivät myös harmaasta taloudesta, sillä se vääristää yleistä 
hintatasoa ja vaikuttaa muun muassa tarjolla olevien työpaikkojen määrään. Kun 
teet pimeää työtä sinulle ei kerry eläkettä, työnantaja ei ole vakuuttanut sinua ta-
paturmien varalta, etkä ole oikeutettu ansiosidonnaiseen sairauspäivärahaan tai 
työttömyyskorvaukseen. Harmaa talous on usein myös sidoksissa järjestäytynee-
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seen rikollisuuteen. Tätä kautta harmaalla taloudella ansaitut tulot saattavat pää-
tyä osaksi huume- ja ihmiskauppaa. (Mitä on harmaa talous ja talousrikollisuus, 
[viitattu 23.31012].) 
 
Laissa harmaan talouden selvitysyksikössä harmaa talous määritellään organisaa-
tion sellaiseksi toiminnoksi, josta aiheutuvia lakisääteisiä velvoitteita laiminlyödään 
verojen, lakisääteisten eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksujen taikka 
tullin perimien maksujen suorittamisen välttämiseksi tai perusteettoman palautuk-
sen saamiseksi. Kansantaloudessa harmaalla taloudella tarkoitetaan tuotannollista 
toimintaa, joka ei ole mukana tilinpidossa ja jää pois bruttokansantuotelaskelmista. 
Fiskaalisella harmaalla taloudella taas tarkoitetaan perinteisen määritelmän mu-
kaan sinänsä laillista taloudellista toimintaa, joka tapahtuu viranomaisilta salassa 
tai jonka tulo salataan sitä menevien verojen ja maksujen välttämiseksi. (Harmaan 
talouden määritelmä 21.4.2011.) 
8.2 Harmaa talous rakennusalalla 
Projektiluontoinen rakentaminen on otollinen kasvualusta harmaalle taloudelle. 
Todellinen työnantaja ja vastuullinen toimija on helppo häivyttää pitkissä aliura-
kointiketjuissa. Rakennustyömaalla työntekijöitä on paljon, joka myös helpottaa 
pimeän työvoiman käyttöä. Rakennusalalla harmaa talous tarkoittaa, esimerkiksi 
työntekoa pimeästi ja yrityksen tulojen salaamista verojen ja muiden maksujen 
kiertämiseksi. Ammattirikollinen toiminta, kuten rahanpesu ja kuittikauppa ovat 
myös mukana rakentamisen harmaassa taloudessa. (Harmaatalous rakennus alal-
la, [viitattu 23.3.2012].)  
Omakotityömailla ja erilaisissa remonttihommissa on paljon hämäriä pikkufirmoja, 
jotka kauppaavat työsuorituksiaan ilman kuittia. Ostajaa houkutellaan halvemmalla 
hinnalla säästämään satoja tai tuhansia euroja, urakan koosta riippuen. Loppupe-
leissä pimeänä ostettu työ saattaa tulla kalliiksi, sillä hämäräfirmalta ostetun työn 
laadusta ei ole mitään takeita. (Harmaatalous rakennus alalla, [viitattu 23.3.2012].) 
 
32 
 
Rakennusalan harmaa talous tulee todella kalliiksi yhteiskunnalle, sillä se aiheut-
taa vuosittain noin 500 miljoonan euron tappioita verojen ja muiden maksujen 
osalta. Vaikka verohallinto torjuu harmaata taloutta laajalla rintamalla, silti se hei-
kentää rehellisten yritysten kilpailukykyä ja yleistä veromoraalia. Viime vuosina on 
ollut havaittavissa, että rakennusalan harmaa talous on kansainvälistynyt ja sen 
vakavuusaste on samalla kasvanut. (Rakennusalan harmaan talouden torjunta 
27.10.2011.)   
8.3 Harmaan talouden torjunta 
Verohallinto ja rakennusalan urakoitsija- ja tilaajatahot ovat tehneet päätöksen 
yhteisistä toimista harmaan talouden kitkemiseksi. Näitä toimia ovat urakoitsijan 
luotettavuuden tarkistaminen, urakoitsijatietojen ilmoittaminen verottajalle ja kulku-
lupamenettely. Veronumerolla varustetut henkilökortit tulevat myös käyttöön han-
kaloittamaan harmaata taloutta.  (Yhteiset menettely rakennusalan harmaantalou-
den torjumiseksi 22.6.2011.)  
Todistusten tarkistaminen. Tilaaja on velvollinen tarkistamaan, että mahdollinen 
urakoitsija kuuluu ennakkoperintä- ja ALV- rekisteriin, eikä tällä ole verovelkaa tai 
työeläkerästejä. Asiat on oltava kunnossa, muuten urakoitsijaa ei tule valita. Tiedot 
voi tarkistaa uusimmasta verovelka ja LEL- todistuksesta. Jos urakoitsija on Ura-
koitsijaliiton jäsen tai Rakentamisen Laatu RALA ry:n rekisterissä voi tiedot pyytää 
myös heiltä. Asiat ovat kunnossa, jos urakoitsija on rekisterissä, eikä sen kohdalla 
näy häiriömerkintää. (Todistusten tarkastaminen 22.6.2011.)  
Urakoitsijan luotettavuuden tarkistaminen. Urakkatiedot toimitetaan joka vuo-
sineljännes verohallinnolle. Sopiva tietojen toimitusajankohta on kunkin jakson 
jälkeinen kuukausi. Ilmoittamalla myös aliurakoiden urakkasummat saadaan jär-
jestelmälle lisää vaikuttavuutta ja toivottavaa on myös ilmoittaa keskeneräisen ja 
alkavan urakan tiedot, jolloin järjestelmän reaaliaikaisuus paranee. (Urakoitsijail-
moitukset verottajalle 11.8.2011.)  
Henkilötunnisteet ja kulkuluvat. Kulkulupa on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi 
torjua harmaata taloutta. Rakennusteollisuus RT ry onkin edellyttänyt kulkuluvan 
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käyttöä jo vuodesta 1996 lähtien. Ennen töiden aloittamista työmaalla on työnteki-
jän ilmoittauduttava työmaatoimistossa jossa palkanmaksaja kirjaa henkilöiden 
tiedot kulkulupaluetteloon ja työntekijöille annetaan kulkulupa. Henkilökohtaisen 
kulkuluvan avulla tiedetään ketkä työmaalla työskentelevät ja liikkuvat. Kulkulupa 
helpottaa työsuojeluvastuiden hallintaa sekä rajoittaa aliurakoiden luvatonta ketjut-
tamista. Kuvallinen henkilötunniste on tullut pakolliseksi rakennustyömailla 
1.2.2006. Tunnisteesta tulee käydä ilmi henkilön ja hänen työnantajansa nimi. 
Tunnisteen on oltava näkyvillä, vastuu tunnisteen käytöstä on rakennuttajalla. 
Henkilötunniste ei ole kulkulupa, kulkuluvan antaa vastaava työnjohtaja, eikä sitä 
välttämättä anneta kaikille, joilla on kuvallinen henkilötunniste. Seuraavassa kaa-
viossa käydään läpi vaiheet joiden avulla harmaata taloutta voidaan torjua. (Henki-
lötunnisteet ja kulkuluvat työmaalla liikkuville 22.6.2011.)  
Taulukko 1 Menetelmät. 
 Tilaaja: 
(Tilaaja-asemassa oleva) 
- rakennuttaja 
- urakoitsija 
- aliurakoitsija 
Urakoitsija: Työntekijä: 
1. Urakoitsijan luotetta-
vuuden tarkistaminen 
(todistusten tarkistus) 
pyytää tarjouspyynnössä *) 
verovelka- ja LEL-
todistuksen ja tarkastaa 
saadut todistukset 
*) lähettää max. 2 kk 
vanhat verovelka- ja 
LEL-todistukset tar-
jouksen mukaan 
- 
2. Urakoitsijatietojen 
ilmoittaminen verottajalle 
toimittaa urakkasopimus-
tiedot verottajalle neljän-
nesvuosittain 
- - 
3. Kulkulupamenettely vastaava työnjohtaja 
myöntää kulkuoikeudet ja 
pitää niistä luetteloa 
hankkii kortit ja in-
formoi omia työnteki-
jöitään 
saa kortin työnanta-
jaltaan; kirjautuu sen 
avulla työmaalle. 
(Menettely kaavio 22.6.2011.)  
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8.4 Harmaan talouden vaikutus työllistymiseen 
Rakennusalan ammatteihin valmistuu vuosittain tuhansia nuoria osaajia ammat-
tioppilaitoksissa, ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Näillä nuorilla saattaa olla 
vaikeuksia saada edes ensimmäistä harjoittelu- tai työpaikkaa, jos työtä tekemään 
on otettu pimeä halvempi työntekijä. Nuorilta jää hankkimatta tärkeä kokemus har-
joittelusta ja kesätöistä, näin ollen tulevaisuuden rakentajamme joutuvatkin otta-
maan rakennustalouden vajavaisin taidoin haltuun. Nuoria voidaan vaatia otta-
maan rakennusalan töitä vastaan pienellä palkalla, jos vaihtoehtoisesti tarjolla on 
pimeää työvoimaa. Tämä trendi ei tee hyvää alan arvostukselle ja imagolle, alan 
ammattilaiset harvenevat ja rakentamisen laatu kärsii. (Harmaan talouden vaikutus 
työllistymiseen, [viitattu 26.3.2012].) 
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9 TYÖN YHTEENVETO 
Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin rakentamiskustannuksiin vaikuttavia tekijöitä se-
kä esiteltiin Prorak Oy:lle talo- 90 nimikkeistön pohjalta kehitettyä kustannusseu-
rantaohjelmaa. Kustannusseurantaohjelma antaa tietoa ja valmiuksia kehittää tar-
jouslaskentaa sekä tulevien kohteiden aikatauluttamista. Opinnäytetyön tarkoituk-
sena on herättää rakennusyrittäjiä ajattelemaan, kuinka nämä asiat on heidän yri-
tyksessään hoidettu ja voisiko niitä jotenkin parantaa. 
Suunnittelulla on suuri merkitys kustannusten syntyyn rakennusprojektissa ja näin 
ollen suurimmat säästöt tehdään suunnitteluvaiheessa. Ammattitaitoinen henkilö-
kunta on myös välttämätöntä pyrittäessä taloudellisesti tehokkaaseen toimintaan. 
Hyvin hoidetulla työturvallisuudella vältetään ylimääräisten kulujen syntymistä se-
kä taataan turvallinen työympäristö kaikille työntekijöille. Opinnäytetyö päättyy 
pohdintaan harmaan talouden vaikutuksesta kustannusten nousuun sekä siihen, 
kuinka se vaikuttaa negatiivisesti rakentamisen laatuun.   
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